Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Tata Kerja TI dan Manajemen Program**

Unit : **KPDE**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
A.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
A.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
A.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
A.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
A.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Manajemen Pemerintahan**

Unit : **Umum dan Keuangan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.1.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Manajemen Pemerintahan

Unit : Umum dan Keuangan

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.1.8	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Manajemen Pemerintahan**

Unit : **Tata Pemerintahan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.2.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.2.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.2.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.2.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.2.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.2.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Manajemen Pemerintahan

Unit : Organisasi dan Kepegawaian

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.3.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.3.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.3.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.3.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.3.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.3.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Manajemen Pemerintahan

Unit : Pengendalian Pembangunan

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.4.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.4.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.4.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.4.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.4.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Manajemen Pemerintahan**

Unit : **Hukum**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.5.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.5.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Manajemen Pemerintahan**

Unit : **Perekonomian**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.6.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
B.6.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Manajemen Pemerintahan

Unit : Perekonomian

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.6.8	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Komunikasi Eksternal

Unit : Hubungan Masyarakat

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
C.1.1	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
C.1.2	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
C.1.3	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
C.1.4	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
C.1.5	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
C.1.6	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Sarana dan Administrasi Wilayah

Unit : Pertanahan

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
D.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Sarana dan Administrasi Wilayah**

Unit : **Pelayanan Terpadu**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
D.2.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.2.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Sarana dan Administrasi Wilayah**

Unit : **Pekerjaan Umum**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
D.3.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.3.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.3.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.3.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.3.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
D.3.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.2.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.2.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kependudukan dan Catatan Sipil**

| Kode | Kegiatan | Waktu | | |

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Pelatihan Kerja**

| Kode | Kegiatan | Waktu | | |

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.4.1	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.2	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.3	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.4	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.5	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.6	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.4.7	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.5.1	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.2	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.3	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.4	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.5	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.6	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.7	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.5.8	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.5.9	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.6.1	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.6.2	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.6.3	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.6.4	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.6.5	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
E.6.6	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kesejahteraan Sosial**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.7.1	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
E.7.2	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
E.7.3	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
E.7.4	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
E.7.5	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
E.7.6	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kesehatan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.8.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
E.8.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Unit : **Kesehatan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.8.8	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pertambangan dan Energi**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pengelolaan Pasar**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.2.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.2.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.2.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.2.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Perhubungan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.3.1	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.3.2	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.3.3	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.3.4	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.3.5	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.4.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.4.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pariwisata**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.5.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pariwisata**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.5.8	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.9	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.10	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.5.11	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Penanaman Modal**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.6.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Perekonomian

Unit : Penanaman Modal

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.6.8	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.9	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.6.10	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Perindustrian dan Perdagangan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.7.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Perindustrian dan Perdagangan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.7.8	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.9	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.10	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.7.11	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.8.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
F.8.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.8.8	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
F.8.9	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
F.8.10	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
F.8.11	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
F.8.12	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Perekonomian**

Unit : **Peternakan dan Perikanan**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
F.9.1	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.9.2	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.9.3	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
F.9.4	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.1.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.1.8	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.1.9	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Pengawasan Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.2.1	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.2	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.3	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.4	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.5	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.6	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.2.7	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Pengelola Keuangan dan Kas Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.3.1	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.3.2	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.3.3	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.3.4	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.3.5	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												
G.3.6	Analisis & Desain																																												
	Konstruksi																																												
	Implementasi																																												
	Operasional dan Perawatan																																												
	Pengembangan																																												

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Perpustakaan dan Arsip Daerah**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.4.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.4.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Pengolahan Data Elektronik**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.5.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.5.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.6.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
G.6.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Dukungan Operasional Pemerintahan**

Unit : **Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
G.6.8	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
G.6.9	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
G.6.10	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Sistem Informasi Dasar**

Unit : **Pengolahan Data Elektronik**

Kode	Kegiatan	Waktu																																									
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
H.1.1	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.2	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.3	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.4	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.5	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.6	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										
H.1.7	Analisis & Desain																																										
	Konstruksi																																										
	Implementasi																																										
	Operasional dan Perawatan																																										
	Pengembangan																																										

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Sistem Informasi Dasar**

Unit : **Pengolahan Data Elektronik**

| Kode | Kegiatan | Waktu | | |

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : **Infrastruktur**

Unit : **Pengolahan Data Elektronik**

Kode	Kegiatan	Waktu																																							
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.1.1	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.2	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.3	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.4	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.5	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.6	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.7	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								

Jadual Penerapan Paket Kegiatan
Rencana Induk Penerapan Electronic Government (E-Gov)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Domain : Infrastruktur

Unit : Pengolahan Data Elektronik

Kode	Kegiatan	Waktu																																											
		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.1.8	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.9	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.10	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.11	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.12	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.13	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								
I.1.14	Analisis & Desain																																								
	Konstruksi																																								
	Implementasi																																								
	Operasional dan Perawatan																																								
	Pengembangan																																								